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Umgestzte Projekte

(ex post)

Zukünftige Projekte

(ex ante)

Ausgestaltung EEG Anlagenbegriff (BGH), EEG-

Novellen, Flexgutachten, 

Phöchstbem.

Anlagenbegriff (+), Flexdeckel (-), 

Ausschreibung & -volumen (-), 

Maisdeckel (-)

Allg. rechtlicher 

Rahmen

Genehmigungsrecht, MS-

Richtlinie, StörfallV, AWSV, 

Netzanschluss

Genehmigungsfirsten (-),

Netzanschluss(+), verschärfte 

Anforderungen? (-)

Marktlage

Anlagenhersteller

Risikoaufschläge BHKW-

Hersteller, wenig Erfahrung

mit Speichern

Positive Marktentwicklung bei 

BHKWs (Wartung) (+) und 

Speichern (+)

Direktvermarktung

/ Regelenergie

Virtuelle Kraftwerke, 

Fernsteuerbarkeit, 

Marktentwicklung

Hoffnung auf höhere Spreads (+), 

Optionsprämien (+)

Monate

Nachweis Flexprämie

Projektstart

Lieferzeit BHKW-Hersteller

Bearbeitung Genehmigungsbehörde
Genehmigungsplanung

IBN

Genehmigungsplanung
Bearbeitung Genehmigungsbehörde

Lieferzeit BHKW-Hersteller

IBN
Nachweis Flexprämie

Projektabschluss

frühster Projektabschluss


